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通路補修計画平面図
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凡例 予定： 工事名 ： 東北大学（青葉山３）基幹・環境整備（造成・道路・排水・共同溝等）工事

実績： 受注者 ： 株式会社 鴻池組 東北支店

A路線（9日間）

A路線

B路線（7日間）

B路線

C路線（7日間）

C路線

行事予定他

日

1・2号通路補修工事

月 火 水 木 金 土火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火

30

土 日 月 火 水
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1・2号構内通路補修工　工程表

工種他

平成29年4月
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