



②部舗装整備

ハリケート設置期間
10/29、11/2、11/7
誘導員を配置
適宜、バックホー及びトラック搬入

③部舗装整備

ハリケート設置期間
10/28
誘導員を配置
適宜、バックホー及びトラック搬入

①部駐車場整備

ハリケート設置期間 10/30～11/5
誘導員を配置
適宜、バックホー及びトラック搬入

 工事用地

AIMR本館配置図