






# 市道部道路規制工程表

(仮称)東北放射光支線新設工事のうち土木工事  
 作業および規制時間：夜間工事 午後10時～午前6時

工種	種別	数量	担当協力会社・JV担当者	2020年 12月													2021年 1月										記事									
				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	12/27~1/6まで で休工	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22		
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
道路規制パターン				規制帯B			規制帯C			規制帯A			規制帯A			規制帯B			規制帯C			規制帯E			規制帯F			規制帯G			規制帯A			規制帯A		
①試掘工				No.3・4			No.5・6			No.1・2															No.7											
②路面覆工										覆工架設																					覆工撤去・復旧					
③管路掘削・配管																																				



位置図



【凡例】  
新設地中送電線